

Semana 1 — Base y acceso · 1–7 junio

Día	Tarea	Entregable
Lun 1	Cierre de landing (footer Novartis/Qualimed/legal, logo SEC, textura sección 5) + despliegue inicial en Hostinger	Landing en vivo
Mar 2	QA responsive de landing (móvil/tablet/desktop) + scaffolding de autenticación + roles (alumno/admin/comité)	Auth base
Mié 3	Diseño e implementación del esquema de BD del dominio (usuarios, cursos, módulos, etapas, progreso, XP, logros, quiz, diplomas, encuestas) + migraciones	BD lista
Jue 4	Registro de profesional sanitario: formulario (especialidad, hospital, tipo de centro, años, nº colegiado) + validaciones	Registro funcional
Vie 5	Login + recuperación de contraseña + pantallas "Registro exitoso" / "Ingresando a su curso" HITO	Acceso completo
Sáb 6 · Dom 7	Buffer + pruebas de autenticación	—

Semana 2 — Dashboard y gamificación · 8–14 junio

Día	Tarea	Entregable
Lun 8	Layout del home del curso (navegación Inicio / Tutoría / Autores / Perfil) + estructura general	Dashboard base
Mar 9	Tarjetas de los 3 módulos con estados (en curso / pendiente / apto / no apto / bloqueado) + bloqueo progresivo + fechas de disponibilidad	Estados
Mié 10	Gamificación UI: barra de avance del curso, Scope EXP, sistema de vidas (corazón) + modelo de datos de XP	Gamificación
Jue 11	Estructura del Módulo 1: sidebar de etapas con estados + navegación entre etapas	Navegación módulo
Vie 12	Render de etapa: tabs Contenido / Bibliografía + sub-tabs (ej. ECG / Cateterismo / Analítica) HITO	Dashboard navegable
Sáb 13 · Dom 14	Buffer + integración dashboard ↔ módulo	—

Semana 3 — Engine del caso y entrega · 15–20 junio

Día	Tarea	Entregable
Lun 15	Quiz inline: preguntas multi-select + botón "Comprobar" + feedback inmediato	Quiz
Mar 16	Sistema de error: penalización de Scope, marca de etapa en error, retroceso/reintento, estado persistente por usuario × etapa	Lógica de error
Mié 17	XP transactions + actualización de progreso (%) + visor de imágenes médicas (zoom, figura, caption)	Progreso real
Jue 18	Seeder de datos demo del Módulo 1 (2–3 etapas con contenido) + integración del flujo completo	Flujo integrado
Vie 19	QA del flujo completo (registro → dashboard → módulo → quiz → progreso) + despliegue final en Hostinger HITO	Módulo 1 end-to-end
Sáb 20	Revisión final, ajustes y entrega	 ENTREGA

 **Entrega del MVP · sábado 20 de junio de 2026**